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Abstrak- Seiring dengan tuntutan terhadap biaya dan waktu 
dalam pelaksanaan proyek maka perlu diadakan analisa 
terhadap penggunaan metoda membangun dan penggunaan 
material konstruksi yang baik serta dapat mencapai tingkat 
efisiensi yang tinggi. Selain itu, efisiensi penggunaan tenaga 
kerja dan pemakaian bahan bangunan serta alat bantunya 
dapat pula menekan faktor biaya dan waktu di dalam suatu 
proyek.
Adanya Penelitian untuk membandingkan bahan 
bangunan dinding pengisi ini, dilakukan untuk memberikan 
alternatif pemecahan terhadap efisiensi biaya dan waktu tanpa 
merubah fungsi dari elemen tersebut. Dalam hal ini akan 
dibandingkan keunggulan dan kelemahan serta dampak dari 
pemakaian dinding pengisi batu bata merah dengan batako 
terhadap biaya. Berdasarkan keunggulan dan kelemahan yang 
ada pada kedua jenis material dinding pengisi tersebut, 
diharapkan dapat memberikan suatu gambaran analisa 
kuantitatif yang mempengaruhi biaya proyek secara 
keseluruhan. Studi kasus tulisan ini dilakukan pada bangunan 
Student Center Institut Teknologi Nasional Bandung.
Kata kunci : bata, batako, Biaya, Waktu, Efisiensi.
1. PENDAHULUAN
Dalam suatu pembangunan gedung, material 
bangunan dapat berkontribusi tinggi untuk menentukan nilai 
bangunan. Material yang beredar di pasaran luas untuk 
sebuah fungsi tertentu dalam bangunan gedung sangat 
variatif dan dapat mempengaruhi aspek biaya bangunan 
maupun waktu pengerjaan bangunan tersebut. Dengan 
melakukan perbandingan penggunaan batu bata merah 
dengan batako sebagai bahan pengisi dinding,  diharapkan 
akan diperoleh simpulan mengenai efisiensi biaya 
pembangunan gedung.
Penelitian ini bermaksud untuk membandingkan 
pengaruh penggunaan material bata dan batako, terhadap 
biaya konstruksi.  Selanjutnya hasil penelitian berupa 
simpulan dan rekomendasi mengenai pemilihan jenis 
material yang layak dipilih sebagai bahan pengisi dinding,  
dengan mempertimbangkan parameter-parameter dimensi, 
2 2volume, berat, jumlah bahan/m , harga satuan, dan harga/m .  
Hasil dari telaah ini kiranya akan menambah wawasan 
keilmuan dalam bidang konstruksi dan diharapkan 
selanjutnya lebih berperan dalam pengambilan keputusan 
pemakaian elemen pengisi dinding.  
Lingkup studi penelitian hanya dibatasi pada 
penggunaan batu bata dan batako sebagai elemen 
pembentuk dinding, ditinjau dari segi biaya pada lokasi studi 
kasus yang dipilih, yaitu Student Center Itenas, Bandung.  
Pembahasannya hanya pada proses pemasangan batu bata 
Jurnal Arsitektur Universitas Bandar Lampung, Desember 2012 1
merah dengan batako, dengan rincian batas masalah sebagai 
berikut:
a.  Spesifikasi bahan
TABEL 1 :  
Spesifikasi Fisik Bata Dengan Batako
b. Aplikasi
Pembangunan hanya pada ruang Unit Kegiatan 
Mahasiswa di lantai 3 dan 4, Gedung Student Center 
Itenas, Bandung dengan lingkup bahasan hanya pada 
cara metode pemasangan batu bata merah dengan 
batako di lapangan tanpa menyinggung proses produksi 
di pabrik dan transportasi sebelum menuju lokasi, serta 
pengangkutan bahan. 
c. Perhitungan biaya berdasarkan harga terpasang dengan 
2satuan luas m . Perhitungan biaya satuan dilakukan 
berdasarkan perbandingan dari kondisi yang sama untuk 
kedua jenis material pengisi dinding.
d. Jenis pekerjaan lain sebelum dan sesudah tahap 
pekerjaan tidak dibahas.
e. Perhitungan yang berkenaan dengan struktur konstruksi 
tidak dibahas.
f. Perbandingan dilakukan berdasar pada pemakaian alat 
dan metode yang setara untuk kedua jenis material 
pengisi dinding.
g. Jumlah tenaga kerja secara fisik yang diperlukan terdiri 
atas 1 kepala tukang batu dan 1 tukang batu setengah 
terampil. Pekerja setengah terampil berperan dalam 
mempersiapkan adukan di lantai dasar. Fungsi mandor 
tidak dimasukkan dalam perhitungan haraga satuan, 
namun dilibatkan hanya sebagai pengawas kualitas 
kebenaran teknik pengerjaan.
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2. METODE PENELITIAN
Untuk memperoleh hasil pembahasan yang 
optimum maka dalam proses pengumpulan data-datanya 
diperlukan beberapa kajian sebagai berikut:
a. Peninjauan lapangan, untuk memperoleh gambaran 
tentang lokasi studi. Melakukan wawancara langsung 
dengan pihak pengelola dan konsultan perencana, 
maupun pihak-pihak lain (supplier bahan, mandor, 
pekerja) yang berkaitan dengan proses pengamatan di 
lapangan. 
b. Penelitian di lapangan meliputi pemantauan tahapan 
pekerjaan pemasangan, mengukur kecepatan 
pemasangan antara pengerjaan pekerjaan batu bata 
merah dengan batako berdasarkan parameter yang telah 
dibuat untuk keperluan pengujian. 
c.  Melakukan kompilasi data, mengasimilasikan data hasil 
dari penelitian untuk memperoleh konklusi terhadap 
segi biaya.
d.  Analisis pembahasan.
 tahap ini merupakan tahap lanjutan setelah peninjauan ke 
lapangan yang dilakukan untuk mengamati 
kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan dari 
pembahasan awal dengan kondisi lapangan dan analisis 
yang dilakukan. Kegiatannya adalah membandingkan 
antara kenyataan di lapangan dengan studi literatur yang 
dilakukan.
e.  Menyusun kesimpulan.
    dibahas hasil (output) dari analisis pembahasan masalah 
yang digambarkan secara garis besar. 
2.1. Teori Tentang Biaya.
Teori mengenai biaya ini dibagi menjadi dua 
macam pembiayaan, yaitu biaya langsung dan biaya tak 
langsung.  Biaya langsung adalah besarnya pengeluaran 
biaya yang secara langsung berhubungan dengan pekerjaan 
pemasangan, yaitu: upah pekerja, pembelian material dan 
penyewaan peralatan. Sedangkan biaya tak langsung adalah 
besarnya biaya yang dikeluarkan tidak langsung 
berhubungan dengan pekerjaan pemasangan. 
2.1.1. Macam- macam Cara Penaksiran Biaya
Penaksiran biaya adalah proses perhitungan 
volume pekerjaan, harga dari berbagai macam bahan, dan 
pekerjaan yang akan terjadi pada suatu kontruksi. Disebut 
'taksiran biaya' karena dibuat sebelum dimulainya 
pembangunan, bukan 'biaya sebenarnya' atau actual cost.
Menaksir volume pekerjaan ialah menghitung 
banyaknya bahan-bahan yang diperlukan seluruhnya. 
Perhitungan anggaran biaya biasanya terdiri dari 5 hal yang 
pokok, al ;
?
? Bahan-bahan : Menghitung banyaknya bahan yang 
dipakai dan harganya.
? Buruh : Menghitung jam kerja yang 
diperlukan dan jumlah biayanya.
? Peralatan : Menghitung jenis dan banyaknya 
peralatan yang dipakai  dan 
biayanya.
? Overhead : Menghitung biaya-biaya tidak 
terduga yang perlu diadakan.
? Profit : Menghitung persentase keuntungan 
dari waktu, tempat dan jenis 
pekerjaan.
2.1.2. Alat Manajemen Perhitungan Biaya
Empat alat manajemen untuk menghitung biaya:
? WBS : Work Breakdown Structure, yaitu rincian biaya 
dengan pemisahan biaya berdasarkan waktu 
pembangunan dan fungsi bangunan.
? OAT : Organizing Analysis Table, yaitu pembuatan 
organisasi proyek untuk mengetahui biaya tak langsung 
dan siapa-siapa saja yang bertanggung jawab.
? CAT : Cost Analysis Table, untuk menghitung biaya 
langsung.
? RT : Rate Table, menginformasikan harga bahan, upah 
dan harga satuan pekerjaan.
Dalam penulisan ini yang terkait hanya biaya 
langsung. Oleh karena itu yang perlu diketahui dalam upaya 
mengetahui CAT dan RT adalah sebagai berikut:
? Bahan, besarnya jumlah bahan yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan bagian pekerjaan dalam satu kesatuan 
pekerjaan. 
? Tenaga Kerja, besarnya jumlah tenaga kerja yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian pekerjaan 
dalam satu kesatuan pekerjaan. Upah tenaga kerja 
berbeda-beda sesuai dengan jenis pekerjaan dan tingkat 
kesulitan dari pekerjaan. Pekerjaan yang dikerjakan 
malam hari atau lembur maka upahnya pun lebih mahal 
dibandingkan upah pekerja pada siang hari.
? Harga Satuan Pekerjaan, adalah biaya yang dibutuhkan 
setiap satuan pekerjaan untuk biaya pengadaan bahan 
dan upah tenaga kerja.
? Rencana Anggaran Biaya, adalah total biaya 
keseluruhan satuan pekerjaan yang diperlukan untuk 
pengadaan bahan, peralatan dan upah tenaga kerja. Jadi 
Rencana Anggaran Biaya adalah perkalian antara 
volume dengan harga satuan pekerjaan.
2.2. Metode Rencana Anggaran Biaya
Metode Rencana Anggaran Biaya, terdiri dari :
? Metode Satuan, dijabarkan dengan pemilihan jumlah 
satuan fungsi dikalikan dengan biaya tiap satuan 
tersebut.  Metode ini berdasar pada fakta dan 
berhubungan erat dengan biaya proyek konstruksi dan 
jumlah satuan bangunan fungsional.
?   Metode Luas Dalam (Luas Bersih), adalah jenis metode 
yang umum digunakan karena estimasinya sudah 
dihitung dan biaya dinyatakan dalam bentuk yang sudah 
dipahami oleh klien, yaitu luas dalam atau luas bersih 
dari masing-masing lantai gedung, kemudian dikalikan 
dengan biaya tiap meter persegi.
? Metode Kuantitas Perkiraan, menggambarkan 
komponen gabungan yang diukur dengan 
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 RAB = Ó (VOLUME X HARGA SATUAN 
PEKERJAAN) 
pengkombinasian atau pengelompokan komponen-
komponen biaya yang penting. Metode ini tidak 
memiliki aturan pengukuran yang pasti, dan komponen-
komponen gabungan didapat dari pengalaman masing-
masing surveyor. Untuk itu diperlukan banyak 
informasi atau data bila metode ini akan dipergunakan.
? Metode Estimasi Elemental, dapat dimanfaatkan untuk 
menentukan biaya perkiraan dari suatu proyek 
konstruksi. Metode ini  kadang-kadang memanfaatkan 
analisis biaya dari proyek sejenis lainnya.
? Metode Estimasi Analisis, digunakan untuk 
menentukan setiap tarif komponen pekerjaan  dalam Bill 
of Quantity. Masing-masing komponen pekerjaan 
dianalisis ke dalam komponen-komponen utama tenaga 
kerja, material dan peralatan. Kemudian setiap 
bangunan dinilai berdasarkan output, banyaknya buruh, 
kuantitas material, jam peralatan biaya kontraktor dan 
sebagainya.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perencana proyek pembangunan Student Center 
Itenas Bandung ini dipilih melalui sayembara, sedangkan 
Kontraktor dan Pengawas ditunjuk langsung oleh Pemilik 
Proyek. Student Center ini dibangun untuk melengkapi 
sarana penunjang aktivitas mahasiswa yang bersifat 
ekstrakurikuler.
? Nama Proyek :  Student Center Itenas
? Lokasi Proyek : P.H.H.  Mustafa no. 23
  Bandung
? Pemilik : Yayasan Pendidikan 
  Dayang Sumbi
? Waktu Pelaksana : 390 (hari kalender)
? Masa Pemeliharaan : 90 (hari kalender)
Pekerjaan pasangan bahan dinding pengisi untuk 
kajian penelitian ini dilaksanakan pada suatu bidang kerja 
vertikal dengan lebar 4.60 m dan tinggi 3.10 m, pada salah 
satu ruang di lantai 3 dan lantai 4, studi kasus Student Center 
Itenas Bandung. Pekerjaan di lantai 3 dilakukan untuk 
pemasangan bata merah dan pekerjaan di lantai 4 dilakukan 
untuk pemasangan batako. Hasil pengamatan terhadap  ke 
dua bidang di lantai yang berbeda tersebut menjadi contoh 
data yang dapat mewakili seluruh perhitungan kajian 
selanjutnya.
gambar 1 : bidang pasang bahan yang dibandingkan.
3.1. Garis Besar Kondisi Lapangan 
Bata/batako yang diikat oleh perekat yang 
disebut spesi kualitas dan jenis spesi akan mempengaruhi 
kekuatan konstruksi pasangan bata, terdiri dari:
? Pasangan bata/batako biasa, dengan perbandingan 
1 kapur : 1 semen : 2 pasir, 1 semen : 5 pasir, dan 1 
semen : 3 pasir
? Pasangan kedap air (pc raam), dengan 
perbandingan 1 semen : 2 pasir dan tebal spesi  1- 2 
cm. 
a. Alat Bantu Pekerjaan Pemasangan Dinding Pengisi.
Untuk mengerjakan pekerjaan pemasangan batu 
bata merah dengan batako ini, diperlukan alat-alat yang 
membantu pekerja, meliputi : alat ukur, peralatan 
sebagai acuan, sendok adukan, ember plastik, 
scaffolding.
b. Tenaga Kerja.
Tenaga kerja adalah besarnya jumlah tenaga kerja 
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian pekerjaan 
dalam satu kesatuan pekerjaan, meliputi 1 orang kepala 
tukang dan 1 orang tukang setengah terampil.
c. Macam-macam Bahan untuk Adukan dan Plesteran.
Beberapa bahan yang digunakan untuk membuat spesi 
(adukan) sebagai bahan pengisi dinding dan bahan 
pengecoran kolom praktis antara lain adalah:
?  Pasir Pasang, digunakan pasir Cimalaka. Pasir 
tidak diuji secara laboratorium, tetapi pasir 
hanya diuji secara visual dan pengamatan fisik 
langsung. Pada umumnya dilakukan observasi 
berdasarkan warna dan bentuk butirannya. 
? Pasir Beton, untuk pengecoran kolom praktis 
pada bidang kerja yang diteliti digunakan jenis 
pasir Galunggung.
? ?   Air, sebagai bahan campuran untuk adukan 
maupun untuk campuran beton harus bersih 
dan segar, tidak mengandung asam, garam, zat 
alkali atau bahan organik dan zat-zat lain yang 
bisa menurunkan kualitas struktur. Air yang 
digunakan untuk penelitian menggunakan air  
sumur dan PDAM.
?? Semen Portland, yang digunakan adalah semen 
PC sekualitas Tiga Roda ex. Cibinong. 
?   
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3.2. TINJAUAN TERHADAP BIAYA
TABEL 2 
 Spesifikasi fisik bata dengan batako
TABEL 3 
2Analisis harga satuan pekerjaan untuk 1m  
pekerjaan pasangan bata 1pc :  5 ps
TABEL 4 
2Analisis harga satuan pekerjaan untuk 1 m
pekerjaan pasangan batako hb-10, 1 pc :  5 ps
TABEL 5 
2Analisis harga satuan pekerjaan untuk 1 m  
pekerjaan pasangan bata 1 pc :  3 ps
Berdasarkan tabel penelitian diatas, maka didapat:
TABEL 6  
Analisis harga satuan pekerjaan pasangan batako
21 m  Pekerjaan Pasangan Batako HB-10  1pc : 3 ps
2Perhitungan harga/m  batako diambil dari perbandingan 
persentase pasangan bata sebagai berikut: 
2 2Harga/m  batako 1pc : 5 ps   x    Harga/m  bata 1pc : 3ps   
2Harga/m  bata 1pc : 5ps
      
   =    (37.925,00 – 16.250)  x    (54.842,50 – 16.900)      
(39.915,20 – 16.900)
   =    Rp. 51.983,06
4
 
INDIKATOR BATU BATA 
MERAH 
BATAKO HB 10 
Dimensi (5,5 x 10 x 20,7) cm 
(10,20 x 19,40 x 
39,30) cm 
Volume Bata 1138,5 cm3 7776,684 cm3 
Volume spesi / m3   2,59975 m3  
Berat 2,06 kg 7,68 kg 
Jumlah bata/ m2 65 buah 13 buah 
Harga satuan Rp. 260,- Rp. 1.250,- 
Harga bata dan 
batako/ m2, tanpa 
siar 
Rp. 16.900,- Rp. 16.250,- 
Luas bidang pasang 
bersih, termasuk 
kolom praktis 
(4.60x3,10)m = 
14,26 m2 
(4.60x3,10)m = 14,26 
m2 
Siar 
  
vertikal 2 cm 2 cm 
horizontal 2 cm 2,65 cm 
 
URAIAN KOEF SATUAN. 
HARGA 
SAT. 
JUMLAH 
1 2 3 4 5 = ( 2 X 4 ) 
Bata Merah  65 Bh 260.00 16.900.00 
P.C (50  kg) 0.2592 zak 29500.00 7.646.40 
Pasir Pasang 0.0580 m3 110000.00 6.380.00 
Pekerja 
Setengah 
Terampil 0.3218 org 15000.00 4.827.00 
Tk. Batu 
Setengah 
Terampil 0.1805 org 20000.00 3.610.00 
Kep. Tukang 
Batu 0.0158 org 25000.00 395.00 
Mandor 0.0063 org 25000.00 157.50 
Jumlah      39.915.90 
 
URAIAN KOEF. SATUAN 
HARGA 
SAT. JUMLAH 
1 2 3 4 
5 = ( 2 X 4 
) 
Batako hb 10 13 bh 1250.00 16.250.00 
P.C (50  kg) 0.090 zak 29500.00 2.655.00 
Pasir Pasang 0.018 m3 110000.00 1.980.00 
Pekerja 
Setengah 
Terampil 0.048 org 15000.00 720.00 
Tk. Batu 
Setengah 
Terampil 0.016 org 20000.00 320.00 
Kep. Tukang 
Batu 0.160 org 25000.00 4.000.00 
Mandor 0.480 org 25000.00 12.000.00 
Jumlah       37.925.00 
 
URAIAN KOEF SATUAN. 
HARGA 
SAT. JUMLAH 
2 3 4 5 6 = ( 3 X 5 ) 
Bata Merah 65 bh 260,00 16.900,00 
P.C (50  kg) 0,525 zak 29.500,00 15.487,50 
Pasir Pasang 0,054 m3 110.000,00 5.940,00 
Pembantu 
Tukang 0,429 org 15.000,00 6.435,00 
Tukang Batu 0,214 org 20.000,00 4.280,00 
Kep. Tukang 0,021 org 25.000,00 5.525,00 
Mandor 0,011 org 25.000,00 275,00 
Jumlah    54.842,50 
 Pasangan Bata 
1 pc : 5 ps 1  pc : 3 ps 
Harga/m2  (Rp) 39.915,90 54.842,50 
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Berdasarkan perhitungan diatas, maka didapat:
2Harga/m  pasangan batako 1 pc : 3 ps =
Rp. 51.983,06
3.3. Perbandingan Biaya terhadap Pekerjaan 
2Pasangan/m  Bata dan Batako
TABEL 7
Perbandingan harga terpasang bata merah dengan batako
3.4. Analisis terhadap Bill of Quantity (BQ)
Bill of Quantity (BQ) adalah informasi atas 
penggunaan seluruh jenis  serta volume material yang 
diimplementasikan pada bangunan. Untuk dapat 
menghitung perkiraan biaya pemasangan bata maupun 
batako pada keseluruhan bangunan Student Center Itenas 
adalah berdasarkan jumlah volume pekerjaan yang terdapat 
pada BQ. 
3.4.1. Data Pekerjaan Pasangan Bata
Dalam perhitungan biaya keseluruhan pekerjaan 
pasangan bata, dibutuhkan data volume pekerjaan 
2pada BQ untuk dikalikan dengan harga/m  yang telah 
didapat pada perhitungan sebelumnya diatas.  
TABEL 8 
Volume unsur pasangan bata keseluruhan bangunan:
Catatan : pada lantai dasar, lantai atas dan lantai atap 
bangunan utama serta bangunan pos jaga dan selasar lantai 
dua tidak terdapat pasangan yang menggunakan adukan 1 
pc : 3 ps.
TABEL 9
 Biaya keseluruhan pasangan bata
3.4.2.Data Pekerjaan Pasangan Batako
Untuk perhitungan biaya keseluruhan pekerjaan 
pasangan batako pun sama dengan cara perhitungan 
2pekerjaan pasangan bata diatas:  volume x harga/m . 
Diketahui volume unsur pasangan batako keseluruhan 
bangunan (sama dengan pasangan bata merah), maka 
didapat biaya keseluruhan pasangan batako:
TABEL 10 
Biaya keseluruhan pasangan batako
3.5. Analisis Perbandingan Biaya terhadap Volume 
Keseluruhan Pekerjaan Pasangan Bata dan Batako
Setelah mendapatkan data dan analisis 
sebelumnya diatas, didapat nilai selisih dari penggunaan 
dua jenis material tersebut. Kemudian nilai selisih tersebut 
dihitung sebagai proporsi terhadap nilai keseluruhan 
proyek dan terhadap biaya pekerjaan pasangan saja. Di 
bawah ini adalah analisis perbandingan biaya keseluruhan 
pekerjaaan bata dan batako:
TABEL 11 
Perbandingan Biaya Keseluruhan Antara Pasangan Bata Dengan Batako
Berdasarkan data dan analisis diatas, terjadi reduksi 
biaya sebesar Rp. 6.821.663,37 atau 0,19% dari total nilai 
proyek keseluruhan tersebut sebesar Rp. 3.550.000.000,-. 
Sedangkan untuk pekerjaan pasangan saja terjadi reduksi 
 Harga/ m2  (Rp) 
1 pc : 3 ps 1 pc : 5 ps 
Pasangan 
Bata 
54.842,50 39.915,90 
Pasangan 
Batako 
51.983,06 37.925,00   
Selisih 2.859,44 1.990,90 
 
 Volume  
(m2) 
Harga/m2  
Rp) 
Biaya (Rp) 
Bata 1 pc : 
5 ps 
2990,26 39.915,90 119.358.919,13 
Bata 1 pc : 
3 ps 
303,68 54.842,50 16.654.570,40 
Jumlah 3293,94  136.013.489,53 
 
 Volume  
(m2) 
Harga/m2  
(Rp) 
Biaya (Rp) 
Batako 1 
pc : 5 ps 
2990,26 37.925,00 113.405.610,50 
Batako 1 
pc : 3 ps 
303,68 51.983,06 15.786.215,66 
Jumlah 3293,94  129.191.826,16 
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Pasangan Volume 
(m2) 
Harga/ m2 
(Rp.) 
Total Biaya 
(Rp.) 
Bata (1pc : 
5ps ) 
2990,26 39.915,90 119.358.919,13 
(1pc : 3 
ps) 
303,68 54.842,50 16.654.570,40 
Jumlah 3293,94  136.013.489,53 
Batako (1pc : 5 
ps) 
2990,26 37.925,00 113.405.610,50 
(1pc : 3 
ps) 
303,68 51.983,06 15.786.215,66 
Jumlah 3293,94  129.191.826,16 
Selisih 6.821.663,37 
 
Lantai 
Volume (m2) 
1 pc : 5 ps 1 pc : 3 ps 
Bangunan Utama   
Lantai Dasar 317,46  
Lantai Satu 834,10 85,27 
Lantai Dua 623,39 122,48 
Lantai Tiga 522,52 12,00 
Lantai Atas 58,72  
Lantai Atap 339,41  
Bangunan  Pos Jaga dan 
Selasar  
  
Lantai Satu 89,37 13,40 
Lantai Dua 141,64  
Bangunan Sipil Eksternal 63,65 70,53 
Jumlah 2.990,26 303,68 
Total volume pasangan 3.293,94 
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biaya sebesar  4,98 %, dari total nilai pekerjaan pasangan 
bata sebesar Rp. 136. 013.489, 53,- dengan pembanding 
material yang digunakan batako.  Berikut dapat dilihat 
perbandingan biaya terhadap volume:
Grafik 1 : perbandingan biaya pasangan 1 pc : 5 ps (lihat 
lampiran)
Grafik 2 : perbandingan biaya pasangan 1 pc : 3 ps (lihat 
lampiran)
4. KESIMPULAN
Berikut ini adalah perbandingan antara penggunaan batako 
HB 10 dengan batu bata merah ditinjau dari segi biaya:
TABEL 12 
 Hasil perbandingan biaya antara pasangan bata merah dengan batako
Catatan : tenaga kerja yang terlibat langsung secara 
fisik pada pemasangan dinding di lantai 3 dan lantai 4 hanya 
kepala tukang batu dan tukang batu setengah terampil, 
sedangkan pekerja setengah terampil terlibat untuk 
mempersiapkan adukan di lantai dasar. Mandor berfungsi 
sebagai pengawas.
Penerapan alternatif pemasangan batako pada 
proyek Student Center Itenas kurang signifikan dari segi 
biaya terhadap nilai keseluruhan proyek, karena hanya 
mampu menghemat sebesar Rp. 6.783.718,56 atau 0,19% 
dari  keseluruhan nilai proyek sebesar Rp. 
3.550.000.000,-.  Namun jika hanya diamati dari nilai 
pekerjaan dinding pengisi, maka selisih nilai 
mempunyai signifikansi cukup baik, yaitu 
penghematan sebesar 4,98 % dari nilai pekerjaan 
dinding pengisi. Hal ini memberikan gambaran bahwa 
penggantian material alternatif seperti batako HB-10 
ini dapat berkontribusi pada efisiensi biaya jika 
pekerjaan didominasi oleh pekerjaan pasangan 
dinding pengisi, juga dapat berkontribusi terhadap 
penekanan biaya operasional jika dilakukan kajian 
lanjutan terhadap percepatan pekerjaan.
Kajian ini masih perlu ditinjau lebih jauh pada 
aspek pengaruh waktu pekerjaan serta korelasi 
pengaruh biaya dan waktu terhadap total nilai proyek 
akibat diambilnya solusi perubahan material pada 
bagian konstruksi seperti dinding pengisi dari bata 
merah menjadi batako.
5. DAFTAR PUSTAKA
[1]  Departemen Pekerjaan Umum. 1989.  Spesifikasi 
Bahan Bangunan Bagian A (Bahan Bangunan 
Bukan Logam), Departemen Pekerjaan Umum. 
[2] Departemen Pekerjaan Umum. 1994. Spesifikasi 
Peralatan Pemasangan Dinding Bata dan 
Plesteran, Departemen Pekerjaan Umum. 
[3] Departemen Pekerjaan Umum. 1991. Tata Cara 
Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Dinding 
Tembok dan Plesteran untuk Bangunan 
Sederhana, Yayasan LPMB.
[4]  Dipohusodo, Istimawan. 1996. Manajemen Proyek 
dan Konstruksi Jilid, Kanisius.
[5]  Dipohusodo, Istimawan. 1996. Manajemen Proyek 
dan Konstruksi Jilid 2, Kanisius.
[6] Jurnal Penelitian Permukiman. 1986. LPMB.
[7] Sastraatmaja, Soerdrajat. 1984. Analisis Anggaran 
Biaya Pelaksanaan, Nova.
[8]  Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman. 
1982. Persyaratan Umum Bahan Bangunan di 
Indonesia (PUBI), Yayasan LPMB.
INDIKATOR BATAKO HB 10 BATU BATA 
MERAH 
Dimensi (10,20 x 19,40 x 
39,30) cm 
(5,5 x 10 x 20,7) 
cm 
Volume/bh 7776,684 cm3 1138,5 cm3 
Berat 7,68 kg 2,06 kg 
Jumlah unit / m2 13 buah 65 buah 
Harga satuan Rp. 1.250,- Rp. 260,- 
Harga/ m2 Rp. 16.250,- Rp. 16.900,- 
Jumlah tenaga kerja 
(yang terlibat 
langsung pada 
pemasangan dinding 
di lantai 3 dan lantai 
4) 
1 kepala tukang batu 1 kepala tukang 
batu 
1 tukang batu 
setengah terampil 
1 tukang batu 
setengah terampil 
Alat bantu Waterpass, meteran, 
papan acuan, 
benang, paku, 
sendok acian, 
ember, scaffolding 
Waterpass, 
meteran, papan 
acuan, benang, 
paku, sendok 
acian, ember, 
scaffolding 
Siar 
  
 Vertikal 2 cm 2 cm 
 horizontal 2,65 cm 2 cm 
Volume pemasangan 3293,94 m2 3293,94 m2 
Biaya pemasangan Rp. 129.229.770,98 Rp. 
136.013.489,53 
Efisiensi biaya proyek - Rp.6.783.718,56,- - 
Prosentase efisiensi 
biaya terhadap BQ 
0, 19 % - 
Prosentase efisiensi 
biaya terhadap pek. 
Pasangan Rp.136. 
013. 489, 53,- 
4,98 % - 
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